

**AVENANT N° 4
MODIFICATION DE DÉLAI**

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération

Service Commande Publique

PIBS 2

30 rue Alfred Kastler

CS 70206

56006 VANNES CEDEX

Tél : 02 97 68 33 83

Télécopie : 02 97 68 14 25

Courriel : commandepublique@gmvagglo.bzh

Code d'identification national : 20006793200018

Adresse internet(U.R.L) : <http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh>

<https://marches.megalis.bretagne.bzh>

Représenté par : Monsieur le Président

B - Identification du titulaire du marché

Groupement d'entreprises représenté par :

Ad-Hoc Design Naval

36 rue Louis Mondaut

33150 CENON

SIRET : 90340652800013

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

Liste des co-traitants :

Entreprise	Coordonnées
VICASTEL 270 COURS LAFAYETTE 63003 LYON 3ème	SIRET : 89307293400019

C - Objet du marché

M/ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION ET LA LIVRAISON D'UN NAVIDE ELECTRIQUE DE TRANSPORT A PASSAGERS ET DE PONTONS D'EMBARQUEMENT POUR ASSURER LA LIAISON MARITIME SAISONNIERE

Marché n° 2021.171

Référence CHORUS du marché : 21171000

Date de la notification : 01/04/2022

Montant initial du marché

- Taux de TVA : 20,0 %

- Montant HT : 29 840,00 €

- Montant TTC : 35 808,00 €

D - Avenants précédents

Avenants au marché conclus précédemment :

N°	Type	Montant HT	Date de notification
1	Augmentation de montant	1 600,00 €	19/07/2022
2	Modification de délai		25/04/2023
3	Augmentation de montant	200,00 €	29/11/2023

E - Objet de l'avenant

Prestation concernée par l'avenant :

M/ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION ET LA LIVRAISON D'UN NAVIDE ELECTRIQUE DE TRANSPORT A PASSAGERS ET DE PONTONS D'EMBARQUEMENT POUR ASSURER LA LIAISON MARITIME SAISONNIERE

Modifications introduites par le présent avenant : modification de délai

Cet avenant a pour objet de prolonger de 12 mois le marché, soit jusqu'au 05/05/2025.

Durée du contrat initiale : 25 mois

Date de début initiale : 01/04/2022

Date de fin initiale : 02/05/2024

Durée du contrat après avenant n° 4 : 37 mois

Nouvelle date de fin après avenant n° 4 : 02/05/2025

F - Signature du titulaire du marché

A

Le

Signature du titulaire

G - Signature du pouvoir adjudicateur

A

Le

Le Président

David ROBO

