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SEANCE DU BUREAU DU 03 JUILLET 2026  
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
COMMUNE D’ELVEN 

RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION DU RESEAU D’EAUX USEES ET RENOUVELLEMENT 
ET RENFORCEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE 

 
MARCHE N°23123MS53 

 
 

AVENANT N°1 
 

 
Cette décision a pour objet la prise en compte de travaux complémentaires suite aux demandes formulées 
par la commune d'Elven concernant le renouvellement du réseau d'eau pluviale afin de mutualiser les 
interventions et donc de réduire les coûts engendrés par deux interventions distinctes. 

 
Par ailleurs, la commune demande de modifier l’organisation de chantier ce qui induit le fait de passer de 
deux équipes prévues initialement à 1 équipes, afin, de faciliter les conditions de circulation, ceci engendre 
un délai supplémentaire de 1 mois auquel il faut rajouter le délai supplémentaire de 1 mois pour réaliser 
les travaux d’eaux pluviales, soit un délai supplémentaire global de 2 mois, portant le délai initial du marché 
de 8 semaines passe à 16 semaines. 

Il en résulte un avenant n°1 d’un montant de 119 479,87 € HT. 
 
Le nouveau montant du marché s’établit comme suit : 
 

Offre de base 695 660,00 € 

Avenant n° 1 119 479,87 € 

Total 815 139,87 € 

  
 
Toutes les clauses et conditions générales du marché de base et le cas échéant des précédents avenants 
éventuels, demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues 
dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradictions. 
 
 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser la signature de l’avenant n° 1 avec la société STPG ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente décision. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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